

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS COM USO DOS MÉTODOS DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA

VIII Encontro de Aprendizagem Cooperativa

Ruth Paulina Rios de Souza, Victor Hugo Albuquerque Costa, Anderson Germano Tavares, Guilherme Lima da Silva, Gabriel Marcos Agostinho Nunes

Ao longo da vida acadêmica e, futuramente, na vida profissional, o indivíduo pode encontrar situações nas quais a execução de um projeto pode tornar-se maçante e cansativa. Planejar, estabelecer metas, muitas pessoas fazem isso diariamente, umas de forma simples e outras bem mais complexas, o que é uma grande responsabilidade para um grupo de pessoas, essas, precisam de um planejamento bem feito e conciso e que todos estejam envolvidos no projeto. Assim, o presente trabalho tem o intuito de aplicar a metodologia da aprendizagem cooperativa para a otimização do planejamento e execução de projetos. Para isso, usaremos os métodos da Aprendizagem Cooperativa JOHNSON E JOHNSON para revisar o artigo “potencializando o planejamento de projetos: abordagem de uma metodologia de planejamento no contexto do padrão PMBOK” SANTIAGO, Leonardo Pereira, no qual o artigo apresenta a eficácia da metodologia de vantagem competitiva associada ao guia prático de execução de projetos, o PMBOK. Nesse processo revisional estabeleceu-se que, o uso da aprendizagem cooperativa pode acarretar na otimização do método de Front End Loading, que estabelece que o projeto possa alavancar no processo inicial do mesmo a partir da sistematização desse projeto. Depois de todo um processo de revisão com a base metodológica dos irmãos Johnson, ficou evidente que a aplicação da Aprendizagem Cooperativa pode aprimorar substancialmente a elaboração e execução de projetos, contudo é necessário um estudo mais aprofundado do mesmo, levando em consideração sua aplicação no meio prático, já que este artigo é apenas uma revisão literária. Sendo assim, concluímos que a Aprendizagem Cooperativa se torna relevante na aplicação do método de Front End Loading.

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa. Planejamento de projetos. Front End Loading